修整（半岛、十月田）胶林防火隔离带施工方案

一、工程概况

本次施工,清理十月田场胶林防隔离带10条，宽5米、长米4343米，面积21715平方米；半岛场胶林防火线宽5米、长3806米，面积19030平方米；共计面积40745平方米，在清理胶林区防火隔离带内各类植物，使其清除率超95%，每平方米残留杂草根高不超20cm，清理路上垃圾掩埋，且将清理物妥善处理。同时，填平坑洼并挖掘特定规格的生产沟。 

二、施工组织机构

项目主管1名，负责整体施工的统筹、协调与决策；现场施工负责人1名，落实施工任务安排、监督进度；质量安全负责人1名，把控施工质量，保障施工安全。

三、施工前期准备

施工人员接受项目主管组织的技术和安全交底，明确各自职责。熟悉施工技术要求和安全规范，掌握施工要点。对施工区域进行测量，确定隔离带和道路的边界、坑洼位置等，为施工提供数据支持。确保装载机和挖机性能良好，调试设备，使其满足施工需求。

四、施工计划进度

表格
	时间
	工作内容
	备注

	第1-2天
	施工人员、机械进场，测量定位施工区域，熟悉现场情况。
	

	第3 - 10天
	 装载机配合挖机清理防火隔离带植物，将清理物集中堆放。 掩埋。
	

	第10 - 15天
	挖机进一步修整道路，使其平整；检查施工区域，查漏补缺。 


	


五、施工工艺流程

测量定位→防火隔离带植物清理、垃圾掩埋→集中堆放清理→物道路坑洼挖机填平清理→现场→验收

六、质量安全保障

严格按标准检查验收，发现质量问题及时整改；施工中测量复核，确保尺寸、位置精准。施工人员规范操作，佩戴防护装备；机械作业区域设警示标识；定期检查机械，保证安全运行。

七、施工技术要点

挖机先破碎切割隔离带植物，装载机协助收集、搬运清理物；挖掘生产沟时控制好深度、宽度和坡度；挖机装土填平道路坑洼，随后压实；施工中注意机械配合，提高施工效率。
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